



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 8

1^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 16^{ης} Ιανουαρίου 2024

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 16^η Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **1/12-01-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (65) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Σβόλης Κωνσταντίνος- Αντιπρόεδρος, **3]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **5]** Πλέσσας Διονύσης– τακτικό μέλος, **6]** Σίμου Κατερίνα - τακτικό μέλος, **7]** Τογιοπούλου Αναστασία- τακτικό μέλος, **8]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος και **9]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (7) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»», (σχετικό το αριθ. 256/08-1-2024 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 204/05-01-2024 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, καθώς και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» που κατασκευάζει η εταιρεία “ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.” και σας γνωρίζουμε ότι η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 283.849,63€ εκ των οποίων 228.910,99€ για εργασίες και 54.938,64€ για Φ.Π.Α.24%. - Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (μειωτικός) και 1^{ος} Α.Π.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (ισόποσου) συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με την πρόοδο του έργου κατόπιν εγκρίσεως των σχετικών προμετρήσεων αλλά και όπως προβλέπονται μέχρι την ολοκλήρωση του. Ειδικότερα, ο 2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης προέκυψε επιπρόσθετα μειωτικός σε σχέση με τον προηγούμενο 1^ο Α.Π.Ε. καθότι κατ’ εντολή της υπηρεσίας δεν κρίθηκε αναγκαία η εκτέλεση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που προβλέπονταν στην Αρχική Σύμβαση. Οι πρόσθετες ποσότητες των εργασιών που προτείνονται με τον παρόντα Α.Π.Ε. καλύπτονται με απορρόφηση μέρους της «επί έλασσον» δαπάνης της Αρχικής Σύμβασης, καθώς και απορρόφηση των προβλέπτων της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης. - Παράλληλα ο παρόντας 2^{ος} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης και 1^{ος} Α.Π.Ε. της 1^{ης}

Συμπληρωματικής Σύμβασης ενσωματώνει τη δαπάνη για την αποπληρωμή της Αναθεώρησης όπως αυτή προέκυψε με εφαρμογή των προσωρινών συντελεστών αναθεώρησης του Α' τριμήνου του 2022 (28.500,00€ για την Α.Σ. & 8.000,00€ για την 1η Σ.Σ.). - Όσον αφορά την Αρχική Σύμβαση ο παρών 2ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης είναι μειωτικός ως προς τις εργασίες (44.738,72 € προ Φ.Π.Α.) λόγω υπέρβασης της μείωσης της 1ης Ομάδας πέραν του ορίου του 20% του αρ. 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016 αλλά και την πλήρη κατάργηση της ομάδας των Η/Μ εργασιών με τη μείωση αυτή να περιορίζεται από την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης (26.415,03€) όπως αυτή προέκυψε κατόπιν εφαρμογής προσωρινών συντελεστών Αναθεώρησης του Α' τριμήνου 2022. Όσον αφορά τον 1^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ. αυτός είναι σε ισοζύγιο με τη συναφθείσα σύμβαση. Τέλος, ο 2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και ο 1^{ος} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 283.849,63€ (198.002,82€ 2^ο Α.Π.Ε. Α.Σ. + 85.846,81€ 1^ο Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.) εκ των οποίων 228.910,99€ (159.679,69€ 2^ο Α.Π.Ε. Α.Σ. + 69.231,30€ 1^ο Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.) για εργασίες και 54.938,64€ για Φ.Π.Α. 24% (38.323,13€ 2^ο Α.Π.Ε. Α.Σ. + 16.615,51€ 1^ο Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.). - Για τα ανωτέρω έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 20/12/2023 και η έγκριση αυτού μας έχει αποσταλεί με το υπ' αρ. 306/21.12.2023 έγγραφό τους, το οποίο έχει πρωτοκολληθεί στη Διεύθυνσή μας με τον αρ. πρωτ. 129281/21.12.2023. - Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα και εγκρίνει: - Τον 2ο Α.Π.Ε. και 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του τίτλου για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας που τα συνοδεύει, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3669/2008 (άρθρα 80-110), καθώς και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. - Συνημμένα: -2ος Α.Π.Ε. & 1ος Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης -*Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. – Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου και Έργων Υποδομή, κ. Μελάς Παναγιώτης».-

Η Δημοτική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος και Ψωμάς Πέτρος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (άρθρο 77 του Ν.4555/2018) σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Δημοτική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023), κατ' εφαρμογή του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των ισχυουσών διατάξεων του Ν.3669/08 (άρθρα 80-100). καθώς επίσης και των λοιπών διατάξεων της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, **εγκρίνει** τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2^ο Α.Π.Ε.) και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», που κατασκευάζει η εταιρεία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ Ε.Ε.», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική έκθεση της Δ/νσας Υπηρεσίας.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (μειωτικός) και 1^{ος} Α.Π.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (ισόποσου), συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν με την πρόοδο του έργου, κατόπιν εγκρίσεως των

σχετικών προμετρήσεων, αλλά και όπως προβλέπονται μέχρι την ολοκλήρωση του. Ειδικότερα, ο 2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης προέκυψε επιπρόσθετα μειωτικός σε σχέση με τον προηγούμενο 1^ο Α.Π.Ε. καθότι, κατ' εντολή της υπηρεσίας, δεν κρίθηκε αναγκαία η εκτέλεση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που προβλέπονταν στην Αρχική Σύμβαση. Οι πρόσθετες ποσότητες των εργασιών που προτείνονται με τον παρόντα Α.Π.Ε. καλύπτονται με απορρόφηση μέρους της «επί έλασσον» δαπάνης της Αρχικής Σύμβασης, καθώς και απορρόφηση των απροβλέπτων της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Παράλληλα, ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης και 1^{ος} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ενσωματώνει τη δαπάνη για την αποπληρωμή της Αναθεώρησης, όπως αυτή προέκυψε με εφαρμογή των προσωρινών συντελεστών αναθεώρησης του Α' τριμήνου του 2022 (28.500,00€ για την Α.Σ. και 8.000,00€ για την 1^η Σ.Σ.).

Όσον αφορά στην Αρχική Σύμβαση, ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης είναι μειωτικός ως προς τις εργασίες (44.738,72€ προ Φ.Π.Α.) λόγω υπέρβασης της μείωσης της 1^{ης} Ομάδας πέραν του ορίου του 20% του αρ. 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016, αλλά και την πλήρη κατάργηση της ομάδας των Η/Μ εργασιών, με τη μείωση αυτή να περιορίζεται από την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης (26.415,03€), όπως αυτή προέκυψε κατόπιν εφαρμογής προσωρινών συντελεστών Αναθεώρησης του Α' τριμήνου 2022. Όσον αφορά στον 1^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Σ.Σ., αυτός είναι σε ισοζύγιο με τη συναφθείσα σύμβαση. Τέλος, ο 2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και ο 1^{ος} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ., ανέρχεται στο ποσό των 283.849,63€ (198.002,82€ 2^{ου} Α.Π.Ε. Α.Σ. + 85.846,81€ 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.) εκ των οποίων, 228.910,99€ (159.679,69€ 2^{ου} Α.Π.Ε. Α.Σ. + 69.231,30€ 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.) για εργασίες και 54.938,64€ για Φ.Π.Α. 24% (38.323,13€ 2^{ου} Α.Π.Ε. Α.Σ. + 16.615,51€ 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ.).

Για τα ανωτέρω έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 20^{ης}/12/2023 και η έγκριση αυτού έχει αποσταλεί με το υπ' αρ. 306/21.12.2023 έγγραφο, το οποίο έχει πρωτοκολληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση, με το αρ. πρωτ. 129281/21.12.2023.

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΣΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**