

Αριθμός 201

11^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 24^{ης} Μαρτίου 2020

Στην Πάτρα σήμερα, **την 24^η Μαρτίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **11/20-3-2020**, πραγματοποιήθηκε **δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «*Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του*» στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, **2]** Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, **3]** Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, **4]** Ακριβή Σαμούρη - Βαγενά – τακτικό μέλος, **5]** Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, **6]** Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, **7]** Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος, **8]** Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, **9]** Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος και **10]** Θεόδωρος Ξυλιάς – αναπληρωματικό μέλος (στη θέση του κ. Νικολάου Παπαδημάτου – τακτικού μέλους).

Η κα Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. (7) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευή φθαρμένων Ασφαλικών οδοστρωμάτων (2018)»», (σχετικό το αριθ. 3722/20-3-2020 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 3709/13-3-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (Δια του κ. Δημάρχου) ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευή φθαρμένων Ασφαλικών οδοστρωμάτων (2018)»», αναδόχου *Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ*»- Σας στέλνουμε συνημμένα τον τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή φθαρμένων Ασφαλικών οδοστρωμάτων (2018)», που κατασκευάζει η *Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ*. καθώς και τη σχετική αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας - Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου και την προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών.- Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. . ανέρχεται στο ποσό των 183.882,20 € με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, κάνοντας χρήση:- α) μέρους των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των αυξημένων ποσοτήτων του έργου - β) μέρους των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν μέσω των απολογιστικών, οι προβλεπόμενες δαπάνες της περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου.- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 6 μήνες ήτοι έως 19/12/2019 από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, ήτοι έως 19/12/2019. Με την 22/12-2-2020 απόφαση του Δ.Σ. έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας του έργου έως 30/4/2020.- Για τον παρόντα ΑΠΕ υπάρχει η με αρ πρωτ. 10872/ 6-3-2020 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.-Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τον Ν. 3463/06 εισηγηθείτε στο Σώμα, να εγκρίνει:- τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του τίτλου, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην

εισηγητική έκθεση.- Συνημμένα: - 1^{ος} Α.Π.Ε - Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4625/2019) και το Ν.4412/2016, εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Επισκευή φθαρμένων Ασφαλτικών οδοστρωμάτων (2018)**», που κατασκευάζει η Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Διευκρινίζεται ότι:

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου και την προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. . ανέρχεται στο ποσό των 183.882,20 € με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, κάνοντας χρήση:

α) μέρους των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των αυξημένων ποσοτήτων του έργου

β) μέρους των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν μέσω των απολογιστικών, οι προβλεπόμενες δαπάνες της περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 6 μήνες ήτοι έως 19/12/2019 από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, ήτοι έως 19/12/2019. Με την 22/12-2-2020 απόφαση του Δ.Σ. έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας του έργου έως 30/4/2020.

Για τον παρόντα ΑΠΕ υπάρχει η με αρ πρωτ. 10872/ 6-3-2020 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.

Ο Πρόεδρος

Τα συμμετέχοντα Μέλη

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ**