

**Αριθμός 203**

**11<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 24<sup>ης</sup> Μαρτίου 2020**

-----

Στην Πάτρα σήμερα, **την 24<sup>η</sup> Μαρτίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **11/20-3-2020**, πραγματοποιήθηκε **δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «*Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του*» στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, **2]** Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, **3]** Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, **4]** Ακριβή Σαμούρη - Βαγενά – τακτικό μέλος, **5]** Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, **6]** Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, **7]** Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος, **8]** Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, **9]** Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος και **10]** Θεόδωρος Ξυλιάς – αναπληρωματικό μέλος (στη θέση του κ. Νικολάου Παπαδημάτου – τακτικού μέλους).

Η κα Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. (9) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»», (σχετικό το αριθ. 3680/19-3-2020 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 3620/17-3-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας - Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Ενταύθα - ΘΕΜΑ: 'Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»' - Έχοντας υπόψη: -\*τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 -\*το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 -\*την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 -\*το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) -\*το άρθρο 132 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/2016 - σας αποστέλλουμε: - 1. την 04/2018 Μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ. – 2. την αριθ. 44620/09-07-2020 σύμβαση με την εταιρεία «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ». – 3. Το από 19/02/2020 έγγραφο της ανωτέρω εταιρείας, για παράταση της σύμβασης (44620/19-07-2019). – 4. Το με αριθ. πρωτ: 8276/20-02-2020 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ προς την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών με το οποίο εισηγούνται και αιτούνται την παράταση της Σύμβασης πέραν του συμβατικού χρόνου για πέντε (5) μήνες, δηλ. έως 19-08-2020 για λόγους ανωτέρας βίας (πυρκαγιά σε μισθωμένο κτίριο της εταιρείας), μη ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου (παράδοση της προμήθειας). – 5. Τα άρθρα 132 και 201 του ν. 4412/2016 σχετικά με την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους και – 6. Την ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού

Έργου –Η/Μ για την παράταση της υπ’ αριθ. 44620/19-07-2019 σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών χωρίς να μεταβάλλεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της - Παρακαλούμε όπως: - 1. Εγκρίνετε την από 03/03/2020 γνωμοδότηση της επιτροπής προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ – 2. Αποφασίσετε για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. 44620/19-07-2019 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», για πέντε (5) μήνες επιπλέον έως και τις 19-08-2020, χωρίς να μεταβληθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της. – Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας, κ. Διονύσιος Πλέσσας».-

**Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο,**

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
2. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άρθρο 3)
3. Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
4. Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
5. Το άρθρο 132 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/2016
6. Τα άρθρα 132 και 201 του ν. 4412/2016 σχετικά με την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την 04/2018 Μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ
2. Την αριθ. 44620/19-07-2019 σύμβαση με την εταιρεία «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ»
3. Το από 19/02/2020 έγγραφο της ανωτέρω εταιρείας, για παράταση της σύμβασης (44620/19-07-2019)
4. Το με αριθ. πρωτ: 8276/20-02-2020 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ προς την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών με το οποίο εισηγούνται και αιτούνται την παράταση της Σύμβασης πέραν του συμβατικού χρόνου για πέντε (5) μήνες, δηλ. έως 19-08-2020 για λόγους ανωτέρας βίας (πυρκαγιά σε μισθωμένο κτίριο της εταιρείας), μη ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου (παράδοση της προμήθειας)
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου–Η/Μ για την παράταση της υπ’ αριθ. 44620/19-07-2019 σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών χωρίς να μεταβάλλεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της

**1] Εγκρίνει** την από 03-03-2020 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

2] Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. 44620/19-07-2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΚΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», για πέντε (5) μήνες επιπλέον έως και τις 19-08-2020, χωρίς να μεταβληθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα συμμετέχοντα Μέλη**

**ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ**

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ  
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ  
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ**