

Αριθμός 498

**28^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 4^{ης} Αυγούστου 2020**

Στην Πάτρα, σήμερα, την **4^η Αυγούστου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **28/31-7-2020**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (22) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, **2]** Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, **3]** Γεώργιος Μαγιάκης - τακτικό μέλος, **4]** Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος, **5]** Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, **6]** Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος, **7]** Χρήστος Κορδάς-αναπληρωματικό μέλος, **8]** Αθανάσιος Αθανασόπουλος - αναπληρωματικό μέλος και **9]** Νικόλαος Θεοδωρόπουλος – αναπληρωματικό μέλος.

Η κα Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 482/2020).

Οι κ.κ. Φώτιος Δημακόπουλος- Αντιπρόεδρος, Ιουλία Γιαννιτσοπούλου - τακτικό μέλος, Νικόλαος Παπαδημάτος– τακτικό μέλος και Μαρία Φιλοπούλου- τακτικό μέλος, δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. (17) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών (1ης Σ.Σ.Ε) και του 1ου ΠΚΤΝΜΝΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ», (σχετικό το αριθ. 10214/31-7-2020 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 10117/30-7-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (Δια του κ. Δημάρχου) - ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών (1^{ης} Σ.Σ.Ε) & του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΝΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» -Σας γνωρίζουμε ότι από το τμήμα Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, συντάχθηκε η υπ' αριθ. 54/2018 μελέτη με τον παραπάνω τίτλο, συνολικής δαπάνης 910.566,97€ (734.328,20€ για εργασίες και 176.238,77€ Φ.Π.Α. -Με την υπ' αριθ. 55718 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 54/2018 οριστική μελέτη και η εκτέλεση του υπόψη έργου καθώς και την απόφαση 65/19-02-2019 της Ο.Ε., η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 43408/12-03-2019 όμοια της Περιφέρειας, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΣΡΑ Ε.Ε. με τεκμαρτή έκπτωση 62,61% επί των τιμών του Τιμολογίου. -Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 340.420,93 € (για εργασίες 274.533,01 € και για Φ.Π.Α. 65.887,92 €). -Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έως την 22-04-2020. -Το έργο αφορά την διαμόρφωση των Χώρων των Παλαιών Σφαγείων με σκοπό τη δημιουργία

«Δημιουργικής Βιομηχανίας με ειδίκευση στο Καρναβάλι». Κτίρια διοίκησης και κέντρο ενημέρωσης. *-Χώρος προβολής της ιστορίας του Καραγκιόζη και παρουσίαση του τρόπου εργασίας δημιουργού φιγούρων του Καραγκιόζη *-Χώρος προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού και της ιστορίας του *-Πολυχώρος (Αίθουσα συνεδριάσεων-ομιλιών, Multimedia Center, θεατρική σκηνή, σκηνή παραδοσιακής παράστασης Καραγκιόζη, προβολή ταινιών) *-Χώρος παρουσίασης της διαδικασίας κατασκευής και αναπαραγωγής προϊόντων των καρναβαλικών δημιουργιών σε τρισδιάστατη απεικόνιση. *-Δημιουργική απασχόληση παιδιών με έμφαση στο καρναβάλι και το Καραγκιόζη. *-Παρουσίαση καρναβαλικών δημιουργιών, στολών, καπέλου, μάσκας και άλλων κατασκευών, με παρουσίαση της δουλειάς των δημιουργών σε πραγματικό χρόνο. *-Περιοδικές παρουσιάσεις δημιουργών εμπνευσμένων από το Καρναβάλι. -Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG (V-A) Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» (Ενάρθρος:2017ΣΕ27510010) και από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων με Κ.Α 30-7311.0000. - Κατά την κατασκευή του έργου συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - 1ο ΠΚΤΜΝΕ, που εγκρίθηκαν με την 181/17-03-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων. -Με την υπ. αρ. 102/29-04-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η 1η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υπόψη έργου έως τις 22/08/2020. -Το αρχικό έργο χρηματοδοτείτο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG (V-A) Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» (Ενάρθρος:2017ΣΕ27510010) και από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων με Κ.Α 30-7311.0000. -Με την υπ. αρ. 445/21-07-2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο. -Ο 2^ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του ανωτέρω έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων , για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του καθώς και για να συμπεριλάβει τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών(1^{ης} Σ.Σ.Ε) & το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που την συνοδεύει και περιλαμβάνει τριάντα επτά(37) νέες εργασίες ,οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου. -Το σύνολο της δαπάνης του 2^{ου} Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 315.648,78€ (χωρίς ΦΠΑ). Παρουσιάζεται δηλαδή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 41.115,77€ (χωρίς ΦΠΑ.) ή ποσοστό 14,98% σε σχέση με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό περιλαμβάνοντας βάσει των διατάξεων του Ν4042/2012,την δαπάνη απολογιστικών διαχείρισης αποβλήτων προϊόντων εκσκαφών (Α.Ε.Κ.Κ.) και τις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. -Συνολικά είναι αυξητικός σε σχέση με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό (προσφοράς) της εργολαβίας, κατά 50.983,55€ με ΦΠΑ. -Η Σ.Σ.Ε θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. -Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά με το υπ'αριθμ.114/2020 απόσπασμα 10^{ου} Πρακτικού της από 29-07-2020, επί της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -1^{ης} ΣΣΕ & του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ που την συνοδεύει, του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ**» σύμφωνα με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα της εργολαβίας και σύμφωνα με τις προσμετρήσεις για αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν. -Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: -τον 2^ο Α.Π.Ε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών μετά του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ**». - Συνημμένα: α) Ο 2ος Α.Π.Ε.-1^η ΣΣΕ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. -β) Η με αριθ.114/2020 Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου -Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή-Αντιδήμαρχο,

τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών, είδε την εισήγησή του, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών & το 1^ο ΠΚΤΝΜΝΕ που την συνοδεύει, το απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου και την Αιτιολογική Έκθεση.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Νικόλαος Θεοδωρόπουλος, Αθανάσιος Αθανασόπουλος και Πέτρος Ψωμάς δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

(7 θετικές ψήφοι)

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4625/2019) και το Ν.4412/2016, **εγκρίνει** τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών μετά του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Ο 2^ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του ανωτέρω έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων, για την ανάλωση προβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προσμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του καθώς και για να συμπεριλάβει τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών (1^{ης} Σ.Σ.Ε) & το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που την συνοδεύει και περιλαμβάνει τριάντα επτά (37) νέες εργασίες, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Το σύνολο της δαπάνης του 2^{ου} Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 315.648,78€ (χωρίς ΦΠΑ). Παρουσιάζεται δηλαδή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 41.115,77€ (χωρίς ΦΠΑ.) ή ποσοστό 14,98% σε σχέση με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό περιλαμβάνοντας βάσει των διατάξεων του Ν4042/2012, τη δαπάνη απολογιστικών διαχείρισης αποβλήτων προϊόντων εκσκαφών (Α.Ε.Κ.Κ.) και τις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του.

Συνολικά είναι αυξητικός σε σχέση με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό (προσφοράς) της εργολαβίας, κατά 50.983,55€ με ΦΠΑ.

Η Σ.Σ.Ε θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Επίσης επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά με το υπ' αριθ.114/2020 απόσπασμα 10^{ου} Πρακτικού της από 29-07-2020, επί της έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1^{ης} ΣΣΕ & του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΝΕ που την συνοδεύει, του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» σύμφωνα με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα της εργολαβίας και σύμφωνα με τις προσμετρήσεις για αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν.

Διευκρινίζεται ότι:

Με την υπ' αριθ. 55718 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 54/2018 οριστική μελέτη και η εκτέλεση του υπόψη έργου καθώς και την απόφαση 65/19-02-2019 της Ο.Ε., η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 43408/12-03-2019 όμοια της Περιφέρειας, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΣΡΑ Ε.Ε. με τεκμαρτή έκπτωση 62,61% επί των τιμών του Τιμολογίου.

Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 340.420,93 € (για εργασίες 274.533,01 € και για Φ.Π.Α. 65.887,92 €).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έως την 22-04-2020.

Το έργο αφορά την διαμόρφωση των Χώρων των Παλαιών Σφαγείων με σκοπό τη δημιουργία «Δημιουργικής Βιομηχανίας με ειδίκευση στο Καρναβάλι», κτίρια διοίκησης και κέντρο ενημέρωσης.

- ✓ Χώρος προβολής της ιστορίας του Καραγκιόζη και παρουσίαση του τρόπου εργασίας δημιουργού φιγούρων του Καραγκιόζη
- ✓ Χώρος προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού και της ιστορίας του
- ✓ Πολυχώρος (Αίθουσα συνεδριάσεων-ομιλιών, MultimediaCenter, θεατρική σκηνή, σκηνή παραδοσιακής παράστασης Καραγκιόζη, προβολή ταινιών)
- ✓ Χώρος παρουσίασης της διαδικασίας κατασκευής και αναπαραγωγής προϊόντων των καρναβαλικών δημιουργιών σε τρισδιάστατη απεικόνιση.
- ✓ Δημιουργική απασχόληση παιδιών με έμφαση στο καρναβάλι και το Καραγκιόζη.
- ✓ Παρουσίαση καρναβαλικών δημιουργιών, στολών, καπέλου, μάσκας και άλλων κατασκευών, με παρουσίαση της δουλειάς των δημιουργών σε πραγματικό χρόνο.
- ✓ Περιοδικές παρουσιάσεις δημιουργών εμπνευσμένων από το Καρναβάλι.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG (V-A) Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» (Ενάρθμος:2017ΣΕ27510010) και από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων με Κ.Α 30-7311.0000.

Κατά την κατασκευή του έργου συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-1ο ΠΚΤΜΝΕ, που εγκρίθηκαν με την 181/17-03-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων.

Με την υπ. αριθ. 102/29-04-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η 1η παράταση της προθεσμίας περαιώσης εργασιών του υπόψη έργου έως τις 22/08/2020.

Το αρχικό έργο χρηματοδοτείτο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG (V-A) Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» (Ενάρθμος:2017ΣΕ27510010) και από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων με Κ.Α 30-7311.0000.

Με την υπ. αριθ. 445/21-07-2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο.

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΒΑΓΕΝΑ- ΣΑΜΟΥΡΗ**