

Αριθμός 634

**33^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 22^{ης} Σεπτεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 22^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 33/18-9-2020, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (42) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, 2] Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, 3] Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, 4] Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, 5] Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, 6] Παναγιώτης Μελάς - τακτικό μέλος, 7] Μαρία Φίλοπούλου – τακτικό μέλος, 8] Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος, 9] Χρήστος Κορδάς - αναπληρωματικό μέλος και 10] Θεόδωρος Ξυλιάς – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 617/2020) και αποχώρησε από αυτή κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 629/2020).

Ο κ. Χρήστος Κορδάς – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 620/2020).

Ο κ. Θεόδωρος Ξυλιάς – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 621/2020).

Ο κ. Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 622/2020).

Ο κ. Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 631/2020).

Ο κ. Νικόλαος Παπαδημάτος – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. (19) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Έργα Ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά»», (σχετικό το αριθ. 12380/15-9-2020 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 12208/11-9-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κτιριακών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» - Σας στέλνουμε συνημμένα το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον 2^ο Α.Π.Ε του έργου του θέματος, προς έγκριση. - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - Με την υπ' αρ. 266/27-06-

2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ΕΙΑ Γκουλιούμης Αθανάσιος - Ασημακόπουλος Παναγιώτης, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ' αρ. 17415/15-05-2020 (ΑΔΑ ΩΜ2ΘΩΞΙ-Δ9Λ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 276.953,08 € με Φ.Π.Α Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α. 30-7322.00001). Με την υπ' αρ. 398/30-6-2020 εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου. - Το παρόν 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/2016 για να συμπεριλάβουν: - 1. Την εκτέλεση συμβατικών εργασιών επιπλέον των προϋπολογισθέντων που προκύπτουν λόγω σφάλματος προμέτρησης των εργασιών αυτών. Οι επιπλέον ποσότητες δεν συνιστούν τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου, είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του αυτού και το κόστος αυτών θα καλυφθεί με μερική ανάλωση του κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανών. - 2. Την εκτέλεση νέων εργασιών που τιμολογούνται με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό συμβατικό τιμολόγιο της εργολαβίας πλην όμως κατέστησαν απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου και των οποίων το κόστος θα καλυφθεί με μερική ανάλωση του κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανών. Η τιμολόγηση των εργασιών έγινε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ 1746/19-5-2017).- Η συνολική δαπάνη του προς έγκριση Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 276.953,08 € με ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη. - Λαμβάνοντας υπόψη ότι: -*Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. -*Συμπληρώνεται το τεχνικό αντικείμενο του έργου. - Εισηγούμαστε: - (α) Την έγκριση του 1^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά». - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4625/2019), **εγκρίνει** το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2^ο Α.Π.Ε.) του έργου: **«Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά»**, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική έκθεση.

Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν:

Την εκτέλεση συμβατικών εργασιών επιπλέον των προϋπολογισθέντων που προκύπτουν λόγω σφάλματος προμέτρησης των εργασιών αυτών. Οι επιπλέον ποσότητες δεν συνιστούν τροποποίηση του βασικού σχεδίου της σύμβασης και της μορφής του έργου, είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του αυτού και το κόστος αυτών θα καλυφθεί με μερική ανάλωση του κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανών.

Την εκτέλεση νέων εργασιών που τιμολογούνται με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό συμβατικό τιμολόγιο της εργολαβίας πλην όμως κατέστησαν απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου και των

οποίων το κόστος θα καλυφθεί με μερική ανάλωση του κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανών. Η τιμολόγηση των εργασιών έγινε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (ΦΕΚ 1746/19-5-2017). Συμπληρώνεται δε το τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Η συνολική δαπάνη του προς έγκριση Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **276.953,08€**, με ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.

Επί του θέματος διευκρινίζεται, επίσης, ότι με την υπ' αρ. 266/27-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ Γκουλιούμης Αθανάσιος - Ασημακόπουλος Παναγιώτης, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ' αρ. 17415/15-05-2020 (ΑΔΑ ΩΜ2ΘΩΞΙ-Δ9Λ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 276.953,08 €, με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α. 30-7322.00001). Με την υπ' αρ. 398/30-6-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ**