

Αριθμός 66

**4^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 4^{ης} Φεβρουαρίου 2020**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (κτίριο Λαδόπουλου), σήμερα, την 4^η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 4/31-1-2020, ήλθαν για τη λήψη αποφάσεως στα (28) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, 2] Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, 3] Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, 4] Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, 5] Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, 6] Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, 7] Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος, 8] Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος, 9] Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, 10] Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος και 11] Θεόδωρος Ξυλιάς – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 66/2020).

Ο κ. Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 66/2020).

Ο κ. Νικόλαος Παπαδημάτος, δεν ήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “Βελτίωση-Επισκευή-Αντικατάσταση υδραυλικών αρδευσης (2015)”, ανάδοχος ΧΡ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.», θέτοντας υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. 1131/28-1-2020 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και διαβάσει την υπ’ αριθ. 1084/28-1-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής (Δ/νση Έργων Υποδομής – Τμήμα Υδραυλικών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πατρέων - ΘΕΜΑ: “Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2015)” ανάδοχος ΧΡ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.” - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Νόμου 4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» - Σε εκτέλεση αυτών, σας στέλνουμε συνημμένα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Σύμβασης του έργου <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2015)>>, που κατασκευάζει η εργοληπτική επιχείρηση ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 1. Η σύνταξη της μελέτης έγινε από την Δ/νση Έργων Υποδομής και ο προϋπολογισμός ανήρχετο στα 100.000,00 € - 2. Η δημοπρασία έγινε στις 15/03/2018 το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ.737/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 202917/28-09-2018 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. με έκπτωση 57,85%. - 3. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 19/10/2018 με ημερομηνία λήξης 19/ 04 /2019. Η μέση έκπτωση που δόθηκε είναι 57,85%. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 42.148,75 € (με ΦΠΑ 24 %). - 4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου ΑΠΕ - Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών συντήρησης του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου και εργασίες απορροής ομβρίων. - Με τον

παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων καθώς επίσης και των επί έλαττον ποσοτήτων προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών και η δαπάνη των νέων εργασιών, οι οποίες κατέστησαν απολύτως αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων παραγόντων. - Λόγω της ιδιομορφίας του φυσικού αντικείμενου του έργου που είναι εργασίες συντήρησης για την λειτουργία των υδραυλάκων σε όλη την έκταση του διευρυμένου Δήμου Πατρέων, έγινε μείωση ποσοτήτων εργασιών λόγω περικοπής από υπερβάσεις ή μειώσεις του επιτρεπτού ποσοστού στις ομάδες του εν λόγω 2ο ΑΠΕ και μείωση του οικονομικού αντικείμενου του έργου κατά δαπάνη 3.964,89 € χωρίς ΦΠΑ. - Λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης του έργου κάνουμε χρήση του άρθρου 132 παρ. 2β του και του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 σε πρόσθετες και απρόβλεπτες εργασίες σε δαπάνη 3.964,89 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι ποσοστό 11,66% σε σχέση με την αρχική σύμβαση χωρίς ΦΠΑ. - Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο του 15% που ορίζει ο νόμος ήτοι (3.964,89 < 5.098,63 €) της αρχικής σύμβασης. - Σε συνδυασμό με την μείωση του ποσού της αρχικής σύμβασης λόγω περικοπής του από τον έλεγχο του ΑΠΕ κατά 3.964,89 € συν το ποσό των πρόσθετων εργασιών 3.964,89 € το σύνολο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό της αρχικής σύμβασης. Η προτεινόμενη αύξηση εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης και δεν υπάρχει τροποποίηση ως προς το οικονομικό αντικείμενο του έργου. Το συνολικό ποσό του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 33.456,44 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 537,49 € για πρόβλεψη αναθεώρησης και 8.157,82 € για Φ.Π.Α. 24%, σύνολο 42.148,75 € και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. - Μετά και έγκρισή του 2^{ου} Α.Π.Ε. με την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συνεδρίασε στις 18/12/2019 (Αρ, Πρωτ. ΤΣΔΕ 164/23-12-2019) και μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 72862/23-12-2019 έγγραφο του, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2015), με ανάδοχο ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. - Συνημμένα: (σε 2 αντίγραφα) Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου & Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Π.Δ.Ε.) - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Ιωάννης Τσιμπούκης και Πέτρος Ψωμάς, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου και την Αιτιολογική Έκθεση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4625/2019), **εγκρίνει** τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2^ο Α.Π.Ε.) του έργου **«Βελτίωση-Επισκευή-Αντικατάσταση υδραυλικών αρδευσης (2015)»**, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.

Επί του θέματος διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Η σύνταξη της μελέτης έγινε από την Δ/ση Έργων Υποδομής και ο προϋπολογισμός ανήρχετο στα 100.000,00 €.

Η δημοπρασία έγινε στις 15/03/2018 το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ.737/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 202917/28-09-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης ΠΔΕ&Ι και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. με έκπτωση 57,85%.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 19/10/2018 με ημερομηνία λήξης 19/04/2019. Η μέση έκπτωση που δόθηκε είναι 57,85%. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 42.148,75 € (με ΦΠΑ 24 %).

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών συντήρησης του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου και

εργασίες απορροής ομβρίων.

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων καθώς επίσης και των επί έλαττον ποσοτήτων προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών και η δαπάνη των νέων εργασιών, οι οποίες κατέστησαν απολύτως αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων παραγόντων.

Λόγω της ιδιομορφίας του φυσικού αντικείμενου του έργου που είναι εργασίες συντήρησης για την λειτουργία των υδραυλάκων σε όλη την έκταση του διευρυμένου Δήμου Πατρέων, έγινε μείωση ποσοτήτων εργασιών λόγω περικοπής από υπερβάσεις ή μειώσεις του επιτρεπτού ποσοστού στις ομάδες του εν λόγω 2^ο ΑΠΕ και μείωση του οικονομικού αντικείμενου του έργου κατά δαπάνη 3.964,89 € χωρίς ΦΠΑ.

Λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης του έργου γίνεται χρήση του άρθρου 132 παρ. 2β του και του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 σε πρόσθετες και απρόβλεπτες εργασίες σε δαπάνη 3.964,89 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι ποσοστό 11,66% σε σχέση με την αρχική σύμβαση χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο του 15% που ορίζει ο νόμος ήτοι (3.964,89 < 5.098,63 €) της αρχικής σύμβασης.

Σε συνδυασμό με την μείωση του ποσού της αρχικής σύμβασης λόγω περικοπής του από τον έλεγχο του ΑΠΕ κατά 3.964,89 € συν το ποσό των πρόσθετων εργασιών 3.964,89 € το σύνολο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό της αρχικής σύμβασης. Η προτεινόμενη αύξηση εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης και δεν υπάρχει τροποποίηση ως προς το οικονομικό αντικείμενο του έργου. Το συνολικό ποσό του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 33.456,44 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 537,49 € για πρόβλεψη αναθεώρησης και 8.157,82 € για Φ.Π.Α. 24%, σύνολο 42.148,75 € και είναι **σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.**

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ**